
  

  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
INCÊNDIO - UNIDADE CEILÂNDIA 24,86%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA DO TRABALHO

 3 SERVIÇO DE DEMOLIÇÕE E REMOÇÕES

 4 BLOCO PRINCIPAL

 5 ESCOLA

 6 TEATRO

 7 LANCHONETE

 8 CASA DE MÁQUINA - SPRINKLER

 9 CASA DE MÁQUINA

 10 SPDA

 11 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 12 EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

 13 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

 14 ENSAIOS E TESTES

 15 LIMPEZA

Porcentagem 4,85% 9,92% 13,76% 25,42% 25,01% 21,04%

Custo 114.352,48 233.768,61 324.289,31 598.858,20 589.276,38 495.648,86

Porcentagem Acumulado 4,85% 14,77% 28,54% 53,95% 78,96% 100,0%

Custo Acumulado 114.352,47 348.121,08 672.410,40 1.271.268,60 1.860.544,98 2.356.193,84

SINAPI - 05/2024 - Distrito Federal
SBC - 06/2024 - Distrito Federal
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
IOPES - 03/2024 - Espírito Santo
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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